8月度　工事安全衛生管理計画書

月間重点実施事項

熱　中　症　の　予　防

社長	安全部長	安全担当
朝倉	柴崎	小寺

月		8月																															備考
日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
曜日		金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
行事予定等 / 主要工事		災害防止協議会	災害防止協議会	休日				工程会議			休日			盆休み	盆休み	盆休み	盆休み	休日				工程会議			休日				工程会議	社内パトロール		休日	
空家補修工事(単契)	梶　岡				各団地補修														各団地補修							各団地補修							
営繕補修工事(単契)	鈴　木				各団地補修・都立学校														各団地補修・都立学校							各団地補修・都立学校							
都営住宅三鷹25H-103西工事	小寺	根切り工			根切り工														基礎工事							基礎工事							
都営住宅国立25H-113西工事	岩　田	根切り工			根切り工				杭頭処理			休工							基礎工事							基礎工事							
東寺方小学校校舎増改修工事		改修工事			改修工事							改修工事							改修工事							改修工事							
帝京八王子陸上競技場造成工事	佐藤	排水工			グランド整地							排水工							グランド整地							グランド整地							
八王子市上川町水道工事	板倉・鈴木・吉岡	配水工			配水工							配水工							乗り入れｺﾝｸﾘｰﾄ工・配水工							乗り入れｺﾝｸﾘｰﾄ工・配水工							
是政橋-(25南東一是政)(稲城)	乙供	休工			休工							休工							路床工							路床工							
稲城・旧谷戸川撤去工事	片桐	撤去工			撤去工							撤去工							埋戻し工							埋戻し工							
長峰スポーツ施設建設工事	中岡	準備工			人孔設置工							人孔設置工							管路工・暗渠工							管路工・暗渠工							
明大中野八王子野球場観覧席防水及び防球ネット支柱塗装工事	鈴木	塗装工			塗装工							仮設工																					
東芝府中工場改修工事	朝倉	準備工			準備工							撤去工							改修工							改修工							

安全重点目標			特記事項	工事名	重点事項
	本社目標	1.安全衛生教育	8月安全衛生重点事項	空家補修工事(単契)	第三者災害の防止
		2.重機・車両・機械による災害事故防止対策の強化	1:ｸﾚｰﾝ作業災害の撲滅	営繕補修工事(単契)	第三者災害の防止
		3.第三者災害の絶滅	2:架空線・地下埋設物事故の撲滅	都営住宅三鷹25H-103西工事	重機災害の防止
		4.協力会社への安全衛生対策の指導と教育の強化	3:交通事故の撲滅	都営住宅国立25H-113西工事	重機災害の防止
			4:健康管理(熱中症予防)	東寺方小学校校舎増改修工事	熱中症予防の防止
	月間目標	1.TBM作業安全指示内容を明確にする	電気使用安全月間	帝京八王子陸上競技場造成工事	重機災害の防止
		2.重機・墜落災害の防止	熱中症予防	八王子市上川町水道工事	重機災害の防止
		3.自主健康管理の励行		是政橋-(25南東一是政)(稲城)	重機災害の防止
		4.交通規制の厳守と交通事故の防止		稲城・旧谷戸川撤去工事	重機災害の防止
		5.第三者災害の防止	(重点)	長峰スポーツ施設建設工事	重機災害の防止・熱中症予防の防止
		6.現場のルールを厳守	早期に熱中症対策を実施しよう！	明大中野八王子野球場観覧席防水及び防球ネット支柱塗装工事	第三者災害の防止
			「こまめに水分補給を行うこと」	東芝府中工場改修工事	第三者災害の防止
			「暑さを軽減する工夫を行うこと」		
			日々の体調管理をしっかりと行うこと		

株式会社朝倉組