

# 令和3年 2月度 工事安全衛生管理計画書

## 月間重点実施事項 交通事故・重機災害の防止

社長	安全部長	安全担当
朝倉	柴崎	朝倉

月・日		2月																												備考		
		1月	2火	3水	4木	5金	6土	7日	8月	9火	10水	11木	12金	13土	14日	15月	16火	17水	18木	19金	20土	21日	22月	23火	24水	25木	26金	27土	28日			
行事予定等					工程会議		安全協議会	休日				建国記念日	工程会議	休日					工程会議			休日		天皇誕生日		工程会議						
主要工事																																
空家補修工事(単契)	梶岡	各団地補修工																														
営繕補修工事(単契)	鈴木	各団地補修工																														
パルテノン多摩	小寺	仮設・解体・躯体・鉄骨・外壁改修・仕上工事																														
明大中野八王子	鈴木	8号館内装工事																												特別教室棟屋上CON打設		
京王閣立見スタンド擁壁新設工事	河村・五十嵐	外壁シール・吹付																												防水工事		
尾根幹線宿通り	乙供・松田	竣工書類作成																												外構工事		
立川水道(配水小管)	吉岡・佐藤(愛)	幸町 新設Φ75・布設Φ150 カッター																												竣工書類作成		
路面補修(田島橋)石川町	佐藤・朝倉(慶)	幸町 カッター・仮配																												仮配管		
路面補修(上柚木)	中岡	準備工																												準備工		
市道4-34号線舗装打換工事	板倉	準備工																												準備工		
下水(単契その1)	板倉	準備工																												準備工		
四谷カルバート補修	板倉	準備工																												切断 カルバートボックス補修		
安全重点目標	本社目標	1.安全衛生教育	特記事項																												工事名	重点事項
		2.重機・車両・機械による災害事故防止対策の強化	2月安全衛生重点事項																												空家補修工事(単契)	第三者災害の防止
		3.第三者災害の絶滅	1: 地下埋設物災害の防止																												営繕補修工事(単契)	第三者災害の防止
		4.協力会社への安全衛生対策の指導と教育の強化	2: 重機災害の防止																												パルテノン多摩	高所作業時の墜落・転落災害・資器材落下の防止
	月間目標	1.TBM作業安全指示内容を明確にする	3: 第三者災害の防止																												明大中野八王子	第三者災害の防止
		2.架空線・地下埋設物事故の撲滅	4: 健康管理																												京王閣立見スタンド擁壁新設工事	第三者災害の防止
		3.自主健康管理の励行	ワイヤー点検色 [白] <input type="checkbox"/>																												尾根幹線宿通り	健康管理
		4.交通規制の厳守と交通事故の防止																													立川水道(配水小管)	地下埋設物災害の防止
		5.第三者災害の防止																													路面補修(田島橋)石川町	
		6.現場のルールを厳守																													路面補修(上柚木)	健康管理
																															市道4-34号線舗装打換工事	交通災害・重機災害の防止
																															下水(単契その1)	交通災害・重機災害の防止
	四谷カルバート補修	交通災害・重機災害の防止																														