

# 12月度 工事安全衛生管理計画書

## 月間重点実施事項

### 墜落・転落災害の防止

社長	安全部長	安全担当
朝倉	柴崎	鈴木

月		12月																															備考
日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
曜日		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
行事予定等					工程会議		災害防止協議会	休日				工程会議			休日				工程会議			休日		休日(天皇誕生日)		工程会議			休日				
主要工事																																	
空家補修工事(単契)	梶岡	各団地補修	各団地補修	各団地補修	各団地補修	各団地補修	各団地補修	各団地補修	各団地補修	各団地補修	各団地補修	各団地補修	各団地補修	各団地補修	各団地補修	各団地補修	各団地補修	各団地補修	各団地補修	各団地補修	各団地補修	各団地補修	各団地補修	各団地補修	各団地補修	各団地補修	各団地補修	各団地補修	各団地補修	各団地補修	各団地補修		
営繕補修工事(単契)	鈴木(崇)	都立学校、各団地補修	都立学校、各団地補修	都立学校、各団地補修	都立学校、各団地補修	都立学校、各団地補修	都立学校、各団地補修	都立学校、各団地補修	都立学校、各団地補修	都立学校、各団地補修	都立学校、各団地補修	都立学校、各団地補修	都立学校、各団地補修	都立学校、各団地補修	都立学校、各団地補修	都立学校、各団地補修	都立学校、各団地補修	都立学校、各団地補修	都立学校、各団地補修	都立学校、各団地補修	都立学校、各団地補修	都立学校、各団地補修	都立学校、各団地補修	都立学校、各団地補修	都立学校、各団地補修	都立学校、各団地補修	都立学校、各団地補修	都立学校、各団地補修	都立学校、各団地補修	都立学校、各団地補修	都立学校、各団地補修		
都営住宅三鷹25H-103西工事	小寺			1FスラブCO					1F立上り鉄筋・型枠									1F立上り鉄筋・型枠															
都営住宅国立25H-113西工事	岩田・河村			4F梁スラブ配筋					3F立上りCo									4F立上り鉄筋型枠															
東寺方小学校校舎増改修工事									竣工検査																								
明大中野八王子合宿所改修工事	鈴木(崇)			金物制作期間					金物制作期間									屋根工事										足場解体					
管渠更生等補修工事(その3)	板倉			準備工					準備・調査工									調査工										調査工					
管渠更生等補修工事(その4)	鈴木			準備工					調査工									調査工										調査工					
是政橋-(25南東一是政)(稲城)	乙供・片桐			切削・基層工	切削・表層				表層工									区画線工				書類				書類			冬休み				
路面補修工事(26西の12)奥多摩	中岡・吉岡		準備工		切断工				打ち替え工									打ち替え工				中間検査					夜間中央分離帯工						
路面補修工事(26北南の6)	佐藤			準備工					置ガードレール撤去ASカッター・取壊し									夜間中央分離帯工								表層工	区画線工						
長峰スポーツ施設建設工事	鈴木(倫)		書類作成			歩道表層工																						完了検査					
中込邸外壁補修及び防水工事	鈴木(崇)			躯体工事・サッシ取付・内装工事					外壁塗装・防水工事									外壁塗装・防水工事										足場解体					
安全重点目標	本社目標	1.安全衛生教育	特記事項		工事名		重点事項																										
		2.重機・車両・機械による災害事故防止対策の強化	12月安全衛生重点事項		空家補修工事(単契)	第3者災害の防止																											
		3.第三者災害の絶滅	1: 架空線・地下埋設物事故の撲滅		営繕補修工事(単契)	第3者災害の防止																											
		4.協力会社への安全衛生対策の指導と教育の強化	2: 墜落・転落災害の防止		都営住宅三鷹25H-103西工事	墜落・転落災害の防止																											
	月間目標	1.TBM作業安全指示内容を明確にする	3: 第三者災害の防止		都営住宅国立25H-113西工事	墜落・転落災害の防止																											
		2.架空線・地下埋設物事故の撲滅	4: 健康管理		東寺方小学校校舎増改修工事	墜落・転落災害の防止																											
		3.自主健康管理の励行	年末年始労働災害防止強調期間		明大中野八王子合宿所改修工事	墜落・転落災害の防止																											
		4.交通規制の厳守と交通事故の防止	平成26年12月1日～1月15日まで		管渠更生等補修工事(その3)	第3者災害の防止																											
		5.第三者災害の防止	年末年始休暇		管渠更生等補修工事(その4)	第3者災害の防止																											
		6.現場のルールを厳守	平成26年12月28日～1月4日まで		是政橋-(25南東一是政)(稲城)	第3者災害の防止																											
	仕事初め1月5日		路面補修工事(26西の12)奥多摩	交通災害の防止 架空線に注意																													
			路面補修工事(26北南の6)	第3者災害の防止																													
			長峰スポーツ施設建設工事	第3者災害の防止																													
			中込邸外壁補修及び防水工事	墜落・転落災害の防止																													