

7月度 工事安全衛生管理計画書

月間重点実施事項

熱 中 症 の 予 防

| | | |
|------|------|------|
| 社長 | 安全部長 | 安全担当 |
| (朝倉) | (柴崎) | (中岡) |

| 月 | | 7月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備 考 |
|----------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|----------|------|---|---|-------------|------|----|----|----|----|----|----|-----------------|----|----|----|-----|----|----|-----------------|----|----|----|----|-----------------|----|------|-----|
| 日 | 曜日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 行事予定等 | | | | 工程会議 | | 災害防止協議会 | 休日 | | | | 工程会議 | | | 休日 | | | | 工程会議 | | | 休日 | 海の日 | | | 工程会議 | | | 休日 | | 社内パトロール | | 工程会議 | |
| 主要工事 | | | | 各団地補修 | | | | | | 各団地補修 | | | | | | | | 各団地補修 | | | | | | | 各団地補修 | | | | | 各団地補修 | | | |
| 空家補修工事(単契) | 梶 岡 | | | 各団地補修 | | | | | | 各団地補修 | | | | | | | | 各団地補修 | | | | | | | 各団地補修 | | | | | 各団地補修 | | | |
| 営繕補修工事(単契) | 鈴 木 | | | 各団地補修・都立学校 | | | | | | 各団地補修・都立学校 | | | | | | | | 各団地補修・都立学校 | | | | | | | 各団地補修・都立学校 | | | | | 各団地補修・都立学校 | | | |
| 都営住宅三鷹25H-103西工事 | 小 寺 | | | 杭工事 | | | | | | 杭工事 | | | | | | | | 杭工事 | | | | | | | 杭工事 | | | | | 杭工事 | | | |
| 都営住宅国立25H-113西工事 | 岩 田 | | | 準備工(仮設事務所) | | | | | | 準備工 杭工事 | | | | | | | | 養生 ポーリング | | | | | | | ポーリング・泥土搬出 | | | | | 根切り・残土搬出 | | | |
| 帝京八王子陸上競技場造成工事 | 佐 藤 | | | 人孔・管布設 | | | | | | U字溝・人孔・管布設 | | | | | | | | 立抗・U字溝 | | | | | | | グランド整備 | | | | | グランド整備 | | | |
| 八王子市上川町水道工事 | 板倉・鈴木・吉岡 | | | φ200本管・宅内給水 | | | | | | φ200本管・宅内給水 | | | | | | | | φ200本管・宅内給水・本復旧 | | | | | | | φ200本管・宅内給水・本復旧 | | | | | φ200本管・宅内給水・本復旧 | | | |
| 是政橋-(25南東一是政)(稲城) | 乙 供 | | | 休工 | | | | | | 休工 | | | | | | | | 休工 | | | | | | | 休工 | | | | | 休工 | | | |
| 稲城・旧谷戸川撤去工事 | 片 桐 | | | 撤去工 | | | | | | 撤去工 | | | | | | | | 撤去工 | | | | | | | 撤去工 | | | | | 撤去工 | | | |
| 雑件 | | | | KDDI | | | | | | 諏訪団地 | | | | | | | | 土方クリニック外構 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 明大中野八王子野球場観覧席 防水及び防球ネット支柱塗装工事 | 鈴 木 | | | 防水工事・塗装 | | | | | | 防水工事・塗装 | | | | | | | | 防水工事・塗装 | | | | | | | 防水工事・塗装 | | | | | 防水工事・塗装 | | | |
| 安全重点目標 | 本社目標 | 1.安全衛生教育 | 特記事項 | | 工事名 | | 重点事項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.重機・車両・機械による災害事故 防止対策の強化 | 7月安全衛生重点事項 | | 空家補修工事(単契) | 第三者災害の防止 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.第三者災害の絶滅 | 1:クレーン作業災害の撲滅 | | 営繕補修工事(単契) | 第三者災害の防止 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.協力会社への安全衛生対策の 指導と教育の強化 | 2:架空線・地下埋設物事故の撲滅 | | 都営住宅三鷹25H-103西工事 | 転落災害の防止 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 月間目標 | 1.TBM作業安全指示内容を明確にする | 3:交通事故の撲滅 | | 都営住宅国立25H-113西工事 | 重機災害の防止 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.重機・墜落災害の防止 | 4:健康管理 | | 帝京八王子陸上競技場造成工事 | 重機災害の防止 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.自主健康管理の励行 | 全国安全週間 | | 八王子市上川町水道工事 | 重機災害の防止 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.交通規制の厳守と交通事故の防止 | 本週間平成26年7月1日～平成26年7月7日 | | 是政橋-(25南東一是政)(稲城) | 休工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.第三者災害の防止 | 「みんなであつなぎ 高まる意識 達成しようゼロ災害」 | | 稲城・旧谷戸川撤去工事 | 重機災害の防止 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6.現場のルールを厳守 | (重点) | | 雑件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 早期に熱中症対策を実施しよう! | | 明大中野八王子野球場観覧席防水及び防球ネット支柱塗装工事 | 墜落転落災害の防止 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 「こまめに水分補給を行うこと」 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 「暑さを軽減する工夫を行うこと」 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 「日々の体調管理をしっかり行うこと」 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |